NB	TITLE	START	FINISH	DURATION	CMP
1	1.Layout of login screen	2020-10-12	2020-10-19	8 days	100 %
2	2.Layout of sign up screen	2020-10-12	2020-10-19	8 days	100 %
3	3.Layout of main screen	2020-10-12	2020-10-19	8 days	100 %
4	4.Transitions between screens	2020-10-21	2020-10-28	8 days	0 %
5	5.Database to store usernames and passwords	2020-11-01	2020-11-08	7 days	0 %
6	6.Search function	2020-11-08	2020-11-15	8 days	0 %
7	7.Profile page	2020-11-01	2020-11-15	14 days	0 %
8	8.Implementing the API	2020-10-21	2020-11-04	14 days	20 %
9	9.Number of games played	2020-12-02	2020-12-04	3 days	0 %